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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ – детском саду «Звёздочка» г. Аркадака Саратовской области                                                                                                     

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы 

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС

	постоянно

	2.
	Создание рабочей группы из состава педагогов с целью разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ

	Август  2013г.

	3.
	Утверждение плана работы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования

	Декабрь 2013г.



Определение изменений и внесение дополнений в образовательную систему МБДОУ д/с «Звёздочка»

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	
Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Определение УМК  (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
	до декабря 2013

	2.
	Разработка проекта ООП дошкольного образования 
	до февраля 2014

	3.
	Приведение нормативной базы  МБДОУ д/с «Звёздочка» в соответствие с требованиями ФГОС
	до апреля 2014

	4.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования
	Ноябрь 2013

	5.
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности 
	Декабрь 2013

	6.
	Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС
	В течение уч.года

	
Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОСДО
	до мая 2014г

	2.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ
	Декабрь  2013

	
Информационное обеспечение введения ФГОС


	1.
	Размещение информации о ходе подготовки  к введению ФГОС на  сайте  дошкольного учреждения 
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе подготовки к  введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего  
	Май 2014

	
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ
	поэтапно

	2.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по подготовке к  введению ФГОС 
	постоянно

	
Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования 
	До августа 2014

	2.
	Укрепление материально-технической базы ДОУ
	постоянно
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JIOPOKHASI KAPTA L ¢
110 MOArOTOBKE K BBEAEHHIO  OFPA3OBATEJBHOTO CTAHJAPTA IOUIKOJBHOTO OBPA3OBAHHS B
MBJIOY — nerekom cany «38é3101Ka» 1. Apkazaxa CapatoBexoi obractu
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2. | PaspaGorka npocxra OOI nowmKonbHoro oGpaomais 20 espans 2014
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